

Утверждаю:
Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Омскоблгаз"

Жучков С.В.
15 апреля 2020

**График
периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в с. Пушкино, с. Подгородка, с. Ракитинка, Омского района
Омской области на 2020 год**

Адрес/Месяц	Номер дома	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Тополиная	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10		7		13.01.2020											
ул. Солнечная	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15		15		17.01.2020											
ул. Западная	1, 2-1, 2-2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17		14		21.01.2020											
пер. Солнечная	1, 7, 9, 14, 21, 22		6		22.01.2020											
ул. Ленина	1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6, 2-7, 1		14		23.01.2020											
ул. Ленина	2а, 2б, 6б, 8		4		24.01.2020											
ул. Ленина	3, 3а, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 7, 8-1, 8-2, 8-3, 9-1, 9-2, 10-1, 10-2		15			03.02.2020										
ул. Ленина	11-1, 11-2, 11б-1, 11б-2, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 15-2, 16-1		12			04.02.2020										
ул. Ленина	16-2, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 19а-1, 19а-2, 20, 21, 22, 23, 23б		12			05.02.2020										
ул. Ленина	24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29-1, 29-2, 30, 31, 31а, 40, 32-1, 32-2		14			10.02.2020										
ул. Ленина	33, 34, 34а, 35, 36, 38а, 39-1, 39-2, 41, 42, 43, 44-1, 44-2, 44-3		14			11.02.2020										
ул. Ленина	45, 46, 47, 48, 48а, 48б, 49, 50, 51, 52-1, 52-2, 53, 55, 57		14			12.02.2020										
ул. Ленина	69а, 71, 73-1, 73-2, 73а, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 78, 79-1, 80		12				02.03.2020									
ул. Ленина	80а, 81-1, 81-2, 82, 83, 84, 85, 86-1, 86-2, 86-3, 87, 88-1, 88-2		13				06.03.2020									
ул. Ленина	88а, 89-1, 89-2, 90, 91, 92а, 93, 94, 95, 96-1, 96-2, 97, 98, 99, 99а		15				11.03.2020									
ул. Ленина	100б, 100-1, 100-2, 101, 101-1, 101-2, 102, 103, 104, 105, 106, 107		12				12.03.2020									
ул. Ленина	107а-1, 107а-2, 108а, 108, 109, 109а, 110, 110-1, 110-2, 110-3		10				13.03.2020									
ул. Ленина	112, 113, 114, 115-2, 116, 117-1, 117-2, 118, 119-1, 119-2, 120, 121-2		12				20.03.2020									
ул. Ленина	122, 126		2				25.03.2020									
ул. 40 лет Победы	1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 14а, 15		20				26.03.2020									
ул. 40 лет Победы	16, 17-1, 17-2, 17а-1, 17а-2, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26		13				27.03.2020									
ул. 40 лет Победы	26а, 30, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, 31-6, 31-7, 32, 33, 35, 36, 37		14						26.05.2020							
ул. 40 лет Победы	41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54а, 55, 56		18							02.06.2020						
ул. 40 лет Победы	57, 58, 59-1, 59-2, 60, 61а, 61-1, 61-2, 62, 63-1, 63-2, 64, 65-1		13								01.07.2020					
ул. 40 лет Победы	65-2, 66, 67-1, 67-2, 69-1, 69-2, 70-1, 70-2, 71-1, 71-2, 72-1		11								24.08.2020					
ул. 40 лет Победы	72-2, 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 74-1, 74-2, 75-1, 75-2, 75-4		10									15.09.2020				
ул. 40 лет Победы	75а, 76-1, 76-2, 77, 78-1, 78-2, 79, 80-1, 80-2, 81, 82-1, 82-2		12									16.09.2020				
ул. 40 лет Победы	83, 84-1, 84-2, 86а, 86-1, 86-2, 88, 89, 90, 92, 94, 94а, 96, 100		14									17.09.2020				
ул. Труда	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		8										08.10.2020			
ул. Труда	9а, 9, 10а, 10, 11, 12, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 18А		15						06.05.2020							
ул. Труда	18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 20а		5						07.05.2020							
ул. Труда	20 корп. 1	1, 3, 4, 5, 6, 7	6						11.05.2020							
ул. Труда	20 корп. 2	1, 3, 4, 5	4						11.05.2020							

ул. Новая	1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 6, 7, 10, 12	12									19.08.2020			
ул. Грибанова	1, 2, 2-2, 4-1, 6, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11, 12-1	12									20.08.2020			
с. Подгородка														
ул. Зеленая	1-2, 3, 5-1, 5-2, 6а, 6-2, 7а, 7, 8, 10, 11-1, 11а, 13, 15, 15а	15										01.09.2020		
ул. Зеленая	15б, 15-1, 18	3										02.09.2020		
д. Ракитинка												03.09.2020		
ул. Садовая	9, 11, 13, 14, 16, 17, 18	7										04.09.2020		
ул. Лесная	1	1										07.09.2020		
ул. Светлая	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15	7										08.09.2020		
ул. Александровская	1, 2, 4, 6, 13, 16, 0, 24, 25, 26	10										09.09.2020		
ул. Центральная	101, 102, 104, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 122, 123	13										10.09.2020		
д. Ракитинка														
ул. Центральная	1в, 1, 3а, 3, 4, 6а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23	21											02.10.2020	
ул. Центральная	23б, 23г, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33-1, 33-2, 34, 34а, 35, 36а	16											05.10.2020	
ул. Центральная	36, 39, 40-1, 40-2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-1, 48-2, 49-2, 49-3	15											06.10.2020	
ул. Центральная	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57а, 57, 58, 59, 60а, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 74	19											07.10.2020	
д. Ракитинка														
ул. Полевая	4, 8	2											03.11.2020	
ул. 1-я Коттеджная	5, 9, 12, 27, 29, 31	6											10.11.2020	
ул. 2-я Коттеджная	3, 7	2											11.11.2020	
ул. 3-я Коттеджная	3, 4, 6, 7, 8	5											12.11.2020	
д. Ракитинка														
ул. 4-я Коттеджная	3, 5, 6	3												10.12.2020
ул. 5-я Коттеджная	1, 13	2												11.12.2020
ул. 6-я Коттеджная	7, 9, 23	3												15.12.2020
ул. 7-я Коттеджная	4, 6, 7	3												16.12.2020
ул. 5/8-я Коттеджная	22	1												17.12.2020
Частные домовладения		1031	60	81	109	0	118	154	141	142	92	79	15	12
МКЖД		28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		1031	60	81	109	0	146	154	141	142	92	79	15	12

Условные обозначения: 29.09.20 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением
Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник Омского МУ  Токарев С.А.

Ведущий инженер ОМУ  Коновалов Н.Н.

Разработал(а): Л.И. Титова