

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер АО "Омскоблгаз"

*С.В. Жучков*  
17.06.2021

### График

периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в п. Ключи, с. Харино, ДНТ "Березовый Стан, ПК "Берег" Омского района Омской области на 2021 год.

Адрес/Месяц	Номер квартиры	Количество квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
<b>п.Ключи</b>																	
ул. Светлая	11, 12, 13, 14, 15	5		12.01.2021													
ул. Светлая	17, 19, 2, 2а, 20	5		13.01.2021													
ул. Светлая	21, 23, 24, 25, 26	5		14.01.2021													
ул. Светлая	27, 28, 29, 3, 30, 31	6		15.01.2021													
ул. Светлая	33, 35, 37, 38, 39/1	5		18.01.2021													
ул. Кленовая	1а, 11, 12, 13, 14	5		19.01.2021													
ул. Кленовая	15, 15а, 15б/1, 15б-2, 17	5			03.02.2021												
ул. Кленовая	18, 19, 20, 23, 24	5			04.02.2021												
ул. Кленовая	25, 26, 27, 3, 30	5			05.02.2021												
ул. Кленовая	31, 32, 33, 34, 35	5			08.02.2021												
ул. Кленовая	36, 37, 37а, 4, 40, 44, 48	7			09.02.2021												
ул. Кленовая	41, 42, 43, 45	4			10.02.2021												
ул. Кленовая	46, 47, 47а, 5, 51, 7	6			11.02.2021												
ул. Кленовая	55, 57, 58, 6, 8, 39	6			12.02.2021												
ул. Светлая	39/2, 40/2, 41, 41б, 41/1, 42/1	6			16.02.2021												
ул. Светлая	43/1, 43/2, 44, 44а, 45, 49	6			17.02.2021												
ул. Светлая	5, 6, 8, 9, 48, 21б	6			18.02.2021												
ул. Вещняя	1, 3а, 7, 11/1, 11/2, 14, 19, 20, 29, 27, 29а, 31	12						02.03.2021									
ул. Вещняя	23, 26, 3, 4, 6, 8, 12, 2а, 10	9						03.03.2021									
ул. Новая	1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 19/1	6						04.03.2021									
ул. Новая	11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18/2	6						05.03.2021									
ул. Новая	14, 15/1, 15/2, 16, 17	5						09.03.2021									
ул. Новая	18/1, 19/2, 19/3, 2/1, 22а	5						10.03.2021									
ул. Новая	2/2, 20/1, 20/2, 21, 22	5						11.03.2021									
ул. Новая	23, 25, 27, 27а-1, 27а-2	5						12.03.2021									
ул. Новая	28, 29, 3/1, 3/2, 31, 31а	6						16.03.2021									
ул. Новая	33, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2	5						17.03.2021									
ул. Новая	6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 2а	7						18.03.2021									
<b>п.Харино</b>																	
ул. Заречная	1/1, 1/2, 3/2, 10/1, 10/2, 11/1	6												06.04.2021			
ул. Заречная	11/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1	5												07.04.2021			
ул. Заречная	4/2, 5/1, 6/1, 6/2, 7/1	5												08.04.2021			
ул. Заречная	7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 5/2	6												09.04.2021			
ул. Луговая	10/2, 10/1, 12/1, 12/2, 2/1	5												14.04.2021			
ул. Луговая	2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2	5												15.04.2021			
ул. Луговая	8/1, 8/2	2												16.04.2021			
ул. Труда	135, 137а, 139а, 143, 145, 135а, 144	7												17.04.2021			
ул. Труда	147, 148, 149, 151, 154, 147а	6												18.04.2021			
ул. Труда	155, 158, 159, 160, 161	5												19.04.2021			
ул. Труда	163, 164, 165, 168, 169	5													13.05.2021		
ул. Труда	170, 172, 173, 175, 174, 176	6													14.05.2021		
ул. Труда	177, 178, 179, 180, 182	5													18.05.2021		
ул. Труда	183, 183а, 186, 188, 189	5													19.05.2021		
ул. Труда	190, 194, 195, 196, 198	5													20.05.2021		
ул. Труда	199, 202, 203, 204/1, 204/2	5													27.05.2021		
ул. Труда	205, 209, 209а, 213	4													28.05.2021		
ул. Береговая	214а, 216, 218, 220, 222, 230	6													15.06.2021		
ул. Береговая	222-н, 224, 226, 245, 249	5													16.06.2021		
ул. Береговая	251, 253, 255, 261а, 265	5													17.06.2021		



п.Ключи																		
ул. Хосенюга	88, 74, 78/1, 90, 82	5																
ул. Хосенюга	84, 81, 83	3																02.12.2021
ул. Иртышская	55, 47/2, 47, 49, 53	5																03.12.2021
ПН "Берег"																		03.12.2021
ул. Дубовая	1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19	12																
ул. Вишневая	15, 18	2																06.12.2021
ул. Гипсовая	20, 22	2																07.12.2021
ул. Рябиновая	3, 12	2																07.12.2021
ул. Кленовая	22, 41, 43, 48	4																07.12.2021
Итого:	частный	597																08.12.2021
				31	61	71	52	35	36		51	51	58		56		60	35
		29.09.21																

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением  
 Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Заместитель начальника ОМУ по эксплуатации

Ведущий инженер ОМУ

Р.Н. Вигант

Н.Н. Коновалов