

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Омскоблгаз"

Жучков С.В.  
15 апреля 2020

**График  
периодического технического обслуживания внутридомовых газопроводов и газоиспользующего оборудования Богословского газового участка  
на 2020 год**

Адрес\Месяц	Номер дома	Номер квартиры	Кол-во квартир	Выполнено ТО факт	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Заозерная	1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1		5		09.01.2020											
ул. Заозерная	3-2, 3А, 25, 6, 8		5		10.01.2020											
ул. Заозерная	9, 11, 11А		3		13.01.2020											
ул. Нагорная	1, 4, 5, 8, 10		5		14.01.2020											
ул. Нагорная	11, 12, 13, 15, 15А		5		15.01.2020											
ул. Нагорная	16, 19, 23, 24, 25		5		16.01.2020											
ул. Нагорная	27		1		17.01.2020											
ул. Нижняя	1, 3-1, 3-2, 3А, 10		5		23.01.2020											
ул. Нижняя	12		1		24.01.2020											
ул. Животноводов	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1		5			03.02.2020										
ул. Животноводов	2-2, 3-2, 2-4, 3-1, 3-2		5			04.02.2020										
ул. Животноводов	3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3		5			05.02.2020										
ул. Животноводов	4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4		5			06.02.2020										
ул. Животноводов	6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1		5			07.02.2020										
ул. Животноводов	7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2		5			10.02.2020										
ул. Животноводов	8-3, 8-4, 9-1, 9-2, 9-3		5			11.02.2020										
ул. Ленина	МКЖД 24, 26	1, 2, 3, 4; 1	5				02.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 26, 28	2, 3, 4; 1, 2	5				03.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 28, 30	3, 4; 1, 2, 3	5				04.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 30, 32	4; 1, 2, 3, 4	5				05.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 29, 31	1, 2, 3, 4; 1	5				06.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 31, 32	2, 3, 4; 1, 2	5				11.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 33, 35	3, 4; 1, 2, 3	5				12.03.2020									
ул. Ленина	МКЖД 35, 37	4; 1, 2, 3, 4	5				13.03.2020									
ул. Зеленая	2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1		5						06.05.2020							
ул. Зеленая	4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2		5						07.05.2020							
ул. Зеленая	7-1, 7-2, 8-1, 9-2, 10-1		5						08.05.2020							
ул. Зеленая	10-2, 11-1, 11-2, 12-2, 13-1		5						13.05.2020							
ул. Зеленая	13-2, 14-1, 14-2, 16-1, 17-2		5						14.05.2020							
ул. Зеленая	18, 19, 20, 21, 23		5						15.05.2020							
ул. Зеленая	24, 27, 28, 30, 31-1		5						18.05.2020							
ул. Зеленая	31-2, 32-1, 32-2, 33-2, 34-1		5						19.05.2020							
ул. Зеленая	34-2, 35-1, 35-2, 36-2, 37-1		5						20.05.2020							
ул. Зеленая	37-2		1						21.05.2020							
ул. Омская	1, 2а, 4		3						26.05.2020							
ул. Гагарина	2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1		5							04.06.2020						
ул. Гагарина	4-2, 5, 6-1, 6-2, 8-2		5							05.06.2020						
ул. Гагарина	9, 10-1, 11, 12, 14-1		5							08.06.2020						
ул. Гагарина	14-2, 16, 17, 18-2, 20-1		5							09.06.2020						
ул. Гагарина	20-2, 21-1, 21-2, 22, 23-1		5							10.06.2020						
ул. Гагарина	23-2, 25, 27-1, 27-2, 29-1		5							15.06.2020						
ул. Гагарина	29-2, 31-1, 31-2, 33-2		4							16.06.2020						
ул. Набережная	31-2, 32-1, 32-2, 33-1, 33-2		5							17.06.2020						
ул. Набережная	34-1, 34-2, 35-1, 35-2, 36-1		5							18.06.2020						
ул. Набережная	36-2, 37		2							21.06.2020						



ул. Заречная	12, 14, 15, 19		4													13.12.2020
Частные домовладения			429		35	35	0	0	49	55	45	53	46	30	47	34
МКЖД			40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>			<b>469</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>34</b>

29.09.2020

- Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением

Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник Омского МУ

 \_\_\_\_\_ Токарев С.А.

Ведущий инженер ОМУ

 \_\_\_\_\_ Коновалов Н.Н.

Разработал(а): А.Н. Лёушкин